Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli 4 - 24121 BERGAMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL 22/09/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN P.V.C. PRESSO L'EDIFICIO N.4 DELLA SEDE ATS DI BONATE SOTTO, VIA GARIBALDI N.13. CODICE CIG: BB812ABCB8 E BCA21B9D77 – CUP : C14E24000060002 E C14E25000040002.**

Ufficio proponente: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile del procedimento: Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA
Funzionario competente: VILLA DANTE

Il DIRIGENTE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che, con le delibere n. 731 del 21/07/2023 e n. 472 del 10/07/2025 (quest'ultima in sostituzione delle delibere n. 433 del 17/04/2024 e n. 198 del 18/03/2025), ATS ha individuato gli atti delegati ai dirigenti del Dipartimento Amministrativo (DAMM), del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS), del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sanitarie, Sociosanitarie con quelle Sociali (DPIPSSS) e del Servizio Farmaceutico Territoriale (SFT);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, la D.G.R n. X/5954 del 5.12.2016, la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, la D.G.R. n. XI/491 del 2.08.2018, la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, la D.G.R. n. XI/1725 del 10.06.2019, la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, la D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021, la D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021, la D.G.R. n. XI/5941 del 7.02.2022, la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, la D.G.R. n. XI/6866 del 2.08.2022, la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022, la D.G.R. n. XII/772 del 31.07.2023, la D.G.R. n. XII/850 del 8.08.2023, la D.G.R. n. 948 del 29.09.2023, la D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024, la D.G.R. n. XII/2966 del 05.08.2024, la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024, la D.G.R. n. XII/4264 del 30.04.2025, la D.G.R. n. XII/4938 del 04.08.2025 che declinano le Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per gli esercizi dal 2015 al 2025;
- la D.G.R. n. XII/5524 del 17.12.2025, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l'esercizio 2026 – quadro economico programmatorio - (di concerto con il Vicepresidente Alparone)", con particolare riferimento al paragrafo 5 dell'allegato B "Razionalizzazione della spesa, efficientamento del sistema ed obiettivi economici dell'aggregato costi beni e servizi";
- la D.G.R. n. XII/5589 del 30.12.2025, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)";
- la D.G.R. n. XII/6692 del 03.08.2026. avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)", con particolare riferimento al paragrafo dell'allegato n. 3 denominato "il sistema degli acquisti del SSR";

- i principi generali di cui al D. Lgs. 36/2023 e s. m. e i., a cui il presente atto si conforma;
- la legge n. 199 del 30.12.2025, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (L.F. 2026);

PREMESSO CHE:

- in data 27.04.2026 si è provveduto a pubblicare, sulla Piattaforma Telematica Regionale S.In.Tel. la procedura per l'affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in p.v.c. presso l'edificio n. 4 della sede ATS di Bonate Sotto, Via Garibaldi n.13, con una base d'asta pari a € 27.171,71=IVA esclusa di cui € 250,00=IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, invitando la ditta San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C. con sede in Cislago (VA), Via Maestri del Lavoro n. 274, CF e PI n.02607300122;
- entro il termine di scadenza previsto per il giorno 04.05.2026, alle ore 12:00, è pervenuta offerta della ditta San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C., per un importo pari a € 26.100,00= iva esclusa di cui € 250,00=iva esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'importo totale pari a € 28.710,00=iva 10% compresa;
- la procedura in parola è stata gestita ai sensi dell'art.108 del D.lgs n.36/2023, con aggiudicazione al prezzo più basso;
- il RUP, a seguito della valutazione di idoneità espressa sulla documentazione prodotta, ha proposto l'aggiudicazione alla ditta San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C. con sede legale in Cislago (VA) – 21040 – Maestri del Lavoro n. 274, CF e PI n.02607300122, e-mail pec: sanfelicepose@ticertifica.it per un importo pari a € 26.100,00=IVA esclusa, quale unica invitata e offerente;
- con delibera n. 266 del 07.05.2026 sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento della pavimentazione in p.v.c. presso l'edificio n.4 della sede ATS di Bonate Sotto, Via Garibaldi n.13, alla ditta San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C. con sede legale in Cislago (VA) – 21040 - Via Maestri del Lavoro n. 274, per un importo totale di € 26.100,00=IVA esclusa di cui € 250,00=IVA esclusa quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con delibera n. 491 del 28.08.2026 si è provveduto ad approvare l'attivazione del quinto d'obbligo in quanto si è reso necessario effettuare ulteriori lavorazioni non prevedibili in fase di progettazione aventi un onere pari a €. 5.220,00=IVA esclusa, rideterminando il valore complessivo delle opere a €. 31.320,00=IVA esclusa di cui €. 250,00=IVA esclusa quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

ATTESO CHE :

- in data 25.06.2026 il Direttore dei Lavori provvedeva alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.36/2023;
- in data 26.06.2026 il Direttore dei lavori disponeva la sospensione dei lavori causa interferenza con altre attività di manutenzione straordinaria in corso all'interno dell'edifico che avrebbero potuto compromettere la corretta esecuzione dei lavori di cui al presente

appalto;

- in data 18.08.2026 il Direttore dei Lavori comunicava la ripresa dei lavori;
- in data 07.09.2026 il Direttore dei lavori comunicava con apposito verbale che i lavori erano terminati il 31.08.2026;
- la ditta affidataria ha trasmesso la dichiarazione di corretta posa e le schede tecniche dei prodotti utilizzati;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori, Arch. Andrea Bussolino, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Bergamo, ha redatto in data 07.09.2026, lo stato finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione;

VERIFICATO che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto sono stati applicati gli importi convenuti e le lavorazioni eseguite sono conformi a quanto richiesto in sede di gara;

PRESO ATTO che, dalla documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, risulta un credito di impresa di € 31.320,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 34.452,00;

ATTESO che:

- l'impresa aggiudicataria ha firmato il predetto Certificato di Regolare Esecuzione senza sollevare eccezioni o riserve di sorta;
- il Responsabile unico del Progetto ha sottoscritto la documentazione;

VERIFICATO la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice attraverso l'acquisizione del relativo DURC identificato con Prot. INAIL_54429476 del 05/06/2026 con scadenza validità il 03/10/2026;

CONSIDERATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e sono stati assegnati i codici CIG: BB812ABCB8 e BCA21B9D77

DATO ATTO che la spesa totale per il lavoro in parola, che si quantifica in € 34.452,00=iva inclusa, di cui € 31.320,00 di imponibile ed € 3.132,00 per iva al 10%, trova copertura:

- per la quota parte pari a €. 28.710,00, con contributo di cui alla D.G.R. n. XII/2457 del 03/06/2024 – Decreto n. 10316 del 08/07/2024, codice finanziamento SN202019, Bilancio Sanitario anno 2026, Raggruppamento di budget F02010/STP, Conto Patrimoniale 122020, Centro di costo 1000000075, CUP : C14E24000060002;
- per la quota parte pari a €. 5.742,00 con contributo di cui alla D.G.R. n. XII/4221 del 15/04/2025 – Decreto n. 5924 del 28/04/2025, codice finanziamento SN202020, Bilancio Sanitario anno 2026, Raggruppamento di budget F02010/STP, Conto Patrimoniale 122020, Centro di costo 1000000075, CUP : C14E25000040002;

DATO ATTO altresì che il Responsabile del Procedimento propone di dar corso alla liquidazione a saldo di quanto sopra il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'art.1666, 2 comma del Codice civile;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Bussolino, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

PRECISATO, che per la procedura in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'allegato I.2, è assunto dall'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Andrea Bussolino non si trova in una situazione di conflitto di interesse ex art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria, Contabilità, in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

per le motivazioni e precisazioni esposte in premessa, parti integranti della presente, che qui si intendono richiamate:

1. di approvare lo stato finale dei lavori inerente ai lavori in argomento, agli atti della SC GTP e il Certificato di Regolare Esecuzione dal quale risulta un credito di impresa di € 31.320,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 34.452,00;

2. di svincolare secondo quanto previsto dall'art.117 del D.Legs n.36/2023 la garanzia definitiva costituita mediante garanzia fideiussoria n. 03059/8200/00954768 rilasciata da INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale Imprese di Saronno in data 08/06/2026;

3. di liquidare alla ditta San Felice Pose s.a.s di Gasparotto Anita & C. s.n.c. con sede in Cislago (VA) – 21040 – Via Maestri del Lavoro n. 274, CF e PI n. 02607300122, aggiudicataria ed esecutrice dei lavori sopra indicati, la somma di € 31.320,00=IVA esclusa, quale saldo dei lavori;

4. di imputare gli oneri complessivi derivanti dal presente provvedimento pari a € 31.320,00, oltre IVA al 10% pari a €. 3.132,00 per un totale complessivo di €. 34.452,00 come di seguito specificato:

- per la quota parte pari a €. 28.710,00, con contributo di cui alla D.G.R. n. XII/2457 del 03/06/2024 – Decreto n. 10316 del 08/07/2024, codice finanziamento SN202019, Bilancio Sanitario anno 2026, Raggruppamento di budget F02010/STP, Conto Patrimoniale 122020, Centro di costo 1000000075, CUP : C14E24000060002;
- per la quota parte pari a €. 5.742,00 con contributo di cui alla D.G.R. n. XII/4221 del 15/04/2025 – Decreto n. 5924 del 28/04/2025, codice finanziamento SN202020, Bilancio Sanitario anno 2026, Raggruppamento di budget F02010/STP, Conto Patrimoniale 122020, Centro di costo 1000000075, CUP : C14E25000040002;;

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, è l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale dell'ATS di Bergamo;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza, ai

sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art.12, comma 14, della L.R. n.33/2009;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle articolazioni aziendali interessate;

8. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo telematico aziendale ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n.33/2009 e dell'art.32 della L. n.69/2009.

Allegato: certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE

Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento
Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'- Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): SANITARIO 2026 C14E24000060002 SN202019 C14E25000040002 SN202020
Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): F02010 122020 STP 1000000075
Importo – Costi (importo): €. 28.710,00 + €. 5.742,00

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0
Dati contabili – Ricavi (Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0
Importo – Ricavi (importo): 0

Note SB 2026000525 (PI 2024); SB 2026000526 (PI 2025)

Autorizzante
Rocca Sergio

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Bergamo, Via Gallicciolli n. 4

Regione Lombardia – Provincia di Bergamo – Comune di Bonate Sotto
Stazione appaltante: Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Lavori di: Fornitura e posa di pavimentazione in pvc presso l'edificio n.4 della sede ATS di Bonate Sotto, Via Garibaldi n.13
Impresa: San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C.
Importo di aggiudicazione: € 26.100,00 IVA ESCLUSA
Importo di variante: € 5.220,00 IVA ESCLUSA
Codice identificativo gara: BB812ABCB8

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Contratto
Lettera di contratto in data 12.06.2026;
Cauzione
A garanzia dell'impegno assunto in seguito alla sottoscrizione della lettera di contratto, l'Impresa ha costituito a favore della stazione Appaltante, un deposito cauzionale, mediante garanzia fideiussoria nr. 03059/8200/00954768 rilasciata da INTESA SANPAOLO SPA - Filiale Imprese di Saronno, Piazza Volontari del sangue 7, 21047 Saronno (VA), il giorno 08.06.2026. Con l'emissione del presente Certificato di Regolare Esecuzione si procede allo svincolo della garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e dalle condizioni della garanzia medesima.
Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 25.06.2026;
Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;
Perizie supplettive e di variante
Nel corso dell'esecuzione, a seguito di un sopralluogo di dettaglio, è emersa la necessità di integrare alcune delle lavorazioni originariamente previste, mediante l'impiego di materiali aggiuntivi funzionali alla stabilizzazione e al miglioramento delle caratteristiche della pavimentazione, rendendo pertanto necessario procedere ad una variante.
Variante
Attivazione del quinto d'obbligo in data 28.07.2026 disponendo l'esecuzione di ulteriori lavorazioni rientranti nell'ambito dell'appalto in oggetto.
Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 31.08.2026.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Andrea Bussolino, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice San Felice Pose s.a.s. di Gasparotto Anita & C. corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'importo dei lavori si conferma in €. 31.320,00
- la ditta ha trasmesso le schede tecniche dei prodotti utilizzati;

CERTIFICA

che i lavori di "fornitura e posa della pavimentazione in pvc presso l'edificio n.4 della sede ATS di Bonate Sotto, Via Garibaldi n.13" appaltati alla ditta San Felice s.a.s. di Gasparotto Anita & C. con sede in Cislago (VA).

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Il credito residuo dell'impresa è pari a € 31.320,00 + IVA 10%.
Il presente atto è costituito da n.2 pagine firmate dal Direttore dei lavori, dal RUP e dalla ditta per accettazione.

Bergamo, lì 07/09/2026

SAN FELICE POSE di GASPAROTTO ANITA S.A.S.

L'esecutore .....

Il Direttore dei Lavori / RUP .....

Ai sensi dell'art.237, comma 2 del Regolamento (DPR 207/2010) si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.