Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo

Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo

Via F. Gallicciolli 4 - 24121 BERGAMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 381 DEL 22/10/2026

OGGETTO: **APPROVAZIONE 1° SAL ESECUTIVO- STATO DI AVANZAMENTO LAVORI -MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE CASALI DI PIARIO, SEDE ATS DI BERGAMO VIA PAPA GIOVANNI XXIII - CIG: BB1A8582CB- CUP C52C21001190002.**

Ufficio proponente: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Responsabile del procedimento: Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA
Funzionario competente: LOCATELLI CHIARA

Il DIRIGENTE

SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

RICHIAMATA la D.G.R. X/4467 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. n. 23/2015, viene costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che, con le delibere n. 731 del 21/07/2023 e n. 472 del 10/07/2025 (quest'ultima in sostituzione delle delibere n. 433 del 17/04/2024 e n. 198 del 18/03/2025), ATS ha individuato gli atti delegati ai dirigenti del Dipartimento Amministrativo (DAMM), del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (DPAAPSS), del Dipartimento della Programmazione per l'Integrazione delle Prestazioni Sanitarie, Sociosanitarie con quelle Sociali (DPIPSSS) e del Servizio Farmaceutico Territoriale (SFT);

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, la D.G.R n. X/5954 del 5.12.2016, la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, la D.G.R. n. XI/491 del 2.08.2018, la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, la D.G.R. n. XI/1725 del 10.06.2019, la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019, la D.G.R. n. XI/4232 del 29.01.2021, la D.G.R. n. XI/4508 del 01.04.2021, la D.G.R. n. XI/5941 del 7.02.2022, la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022, la D.G.R. n. XI/6866 del 2.08.2022, la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022, la D.G.R. n. XII/772 del 31.07.2023, la D.G.R. n. XII/850 del 8.08.2023, la D.G.R. n. 948 del 29.09.2023, la D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024, la D.G.R. n. XII/2966 del 05.08.2024, la D.G.R. n. XII/3720 del 30.12.2024, la D.G.R. n. XII/4264 del 30.04.2025 e la D.G.R. n. XII/4938 del 4.08.2025 che declinano le Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per gli esercizi dal 2016 al 2025;

- la D.G.R. n. XII/5589 del 30.12.2025, avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle agenzie di tutela della salute (A.T.S.), delle aziende sociosanitarie territoriali (A.S.S.T.) e dell'agenzia regionale emergenza urgenza (A.R.E.U.) anno 2026 – (di concerto con il vicepresidente Alparone e l'assessore Lucchini);

- i principi generali di cui al D. Lgs. 36/2023, a cui il presente atto si conforma;

- la D.G.R n. XII/6692 del 03.08.2026, avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 – (di concerto con il Vicepresidente Alparone e l'Assessore Lucchini)", con particolare riferimento al paragrafo dell'allegato n. 3 denominato "Il sistema degli acquisti del SSR";

- i principi generali di cui al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., a cui il presente atto si conforma;

- la legge n. 199 del 30.12.2025, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" (L.F. 2026);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 14.09.2023 avente ad oggetto “Indizione gara di esecuzione di lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio adibito a RSD (Residenza Sanitaria Disabili) presso “Villa Casali” a Piario. CUP C52C21001190002” è stata indetta una gara per l’affidamento dei lavori;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 16.11.2023 avente ad oggetto “Affidamento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico del padiglione Casali in Piario (Bg), via Papa Giovanni XXIII. CUP C52C21001190002 – SIMOG A00F03E1E1” sono stati affidati i lavori all’impresa Geomar srl;

- a seguito di una prolungata sospensione dei lavori per motivazioni metereologiche e di interesse pubblico è sorta l’esigenza di procedere ad una rivalutazione sostanziale del progetto esecutivo, per cui con deliberazione n. 831 del 23.12.2025 avente ad oggetto “Affidamento dell’aggiornamento della progettazione esecutiva per il miglioramento sismico dell’edificio adibito a RSD (Residenza Sanitaria Disabili) presso villa Casali a Piario (Bg)” è stato affidato alla società E.T.S. spa Engineering and Technical Services l’aggiornamento della progettazione esecutiva;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 89 del 23.02.2026 avente ad oggetto “Validazione della revisione del progetto esecutivo dell’intervento di miglioramento sismico del padiglione Casali a Piario e pubblicazione di avviso di avvio procedura di gara” è stato validato il progetto esecutivo e approvato il quadro economico aggiornato;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 185 del 27.03.2026 avente ad oggetto “Intervento di miglioramento sismico dell’edificio adibito a RSD “Villa Casali” in Piario (BG) – Approvazione e sottoscrizione dell’accordo di recesso ex art. 123 del D.Lgs. 36/2023 dal contratto di appalto stipulato con l’Impresa Geomar S.r.l. Ingegneria & Costruzioni.”, è stata interrotta la collaborazione con l’impresa Geomar e si è quindi reso necessario avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 31.03.2026 ATS Bergamo ha proceduto con l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico dell’edificio adibito a RSD (Residenza Sanitaria Disabili) presso “Villa Casali” a Piario (Bg), via Papa Giovanni XIII per mezzo di procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 comma c) del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per un importo totale a base d’asta di € 324.035,103= iva esclusa, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.108 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 23.04.2026 ATS Bergamo ha proceduto all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di miglioramento sismico del Padiglione Casali di Piario, sede ATS di Bergamo via Papa Giovanni XXIII, alla ditta I.C.E.F. SRL UNIPERSONALE, sede in via Roma n. 190, 24064 Grumello del Monte Tel. 035 928175 Mail: info@icefcostruzioni.it Pec: info@icefcostruzioni.ticertifica.it P.IVA 01636030163 quale migliore offerente, per l’importo di € 304.206,69= Iva esclusa pari a € 334.627,36 iva 10% inclusa;

DATO ATTO che:

- In data 20.05.2026 la Direzione Lavori, nella persona dell'Ing. Giughello Andrea, ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa incaricata ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023;

- In data 01.10.2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Giughello, ha redatto il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, riguardante le opere eseguite a tutto il 01.10.2026 unitamente alla seguente documentazione contabile, agli atti della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale:

  -Libretto delle misure SAL 1;

  -Registro di contabilità SAL 1;

  -Sommario del Registro SAL 1;

EVIDENZIATO che l'importo dei lavori eseguiti riportati nella documentazione di cui al punto precedente risulta essere pari ad € 175.695,15 I.V.A.10% esclusa, per un totale di € 193.264,67 I.V.A. 10% compresa;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice "I.C.E.F. SRL UNIPERSONALE", attraverso l'acquisizione del relativo DURC;

APPURATO che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è stato pertanto assegnato il codice CIG: BB1A8582CB- CUP C52C21001190002;

ATTESO che:

- l'impresa aggiudicataria ha firmato la predetta documentazione agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale senza sollevare eccezioni o riserve di sorta;

- il Responsabile unico del Progetto ha sottoscritto la documentazione;

DATO ATTO che, come risulta dall'apposita procedura informatizzata di formazione delle determinazioni dirigenziali, il complessivo costo derivante dal presente provvedimento pari a € 193.264,67 I.V.A.10% compresa è stato contabilizzato dalla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità sul codice di Finanziamento SN202014, Bilancio Sanitario 2026, conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP e centro di costo 0133010011 in forza della DGR XI/4928 del 19/06/2021 e Decreto n. 9216 del 07.07.2021;

DATO ATTO altresì che il Responsabile del procedimento propone di dar corso al pagamento dello Stato d'avanzamento di cui sopra, previa emissione dell'ordinativo;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento, Arch. Andrea Bussolino, Responsabile della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

PRECISATO che per la procedura in oggetto, il ruolo di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, è assunto dall'Arch. Andrea Bussolino– Direttore della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto Arch. Andrea Bussolino non si trova in una situazione di conflitto di interesse ex art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA l'attestazione del Direttore della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria, Contabilità, in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

- di dare atto che verrà riconosciuto alla ditta appaltatrice "I.C.E.F. SRL Unipersonale" l'importo di € 193.264,67 I.V.A.10% compresa come da certificato n. 1 di pagamento;

- di dare atto che il complessivo costo derivante dal presente provvedimento pari a € 193.264,67 (I.V.A. compresa), stato contabilizzato dalla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità sul codice di Finanziamento SN202014, Bilancio Sanitario 2026, conto patrimoniale 122020/Fabbricati per attività istituzionali/STP e centro di costo 0133010011 in forza della DGR XI/4928 del 19/06/2021 e Decreto n. 9216 del 07.07.2021;

- di prendere atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.2, è l'Arch. Andrea Bussolino, Direttore della S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale dell'ATS di Bergamo;

- di dare mandato alla S.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale di esperire il supporto tecnico amministrativo al RUP, arch. Andrea Bussolino;

- di dare comunicazione del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo telematico aziendale ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

IL DIRIGENTE

Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

STRUTTURA PROPONENTE: SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Responsabile del procedimento
Dott/Dott.ssa BUSSOLINO ANDREA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'- Direttore Dott. Sergio Rocca

Si attesta la copertura economica e la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio – Costi (Bilancio/Esercizio/Codice Progetto/Codice Finanziamento): CODICE DI FINANZIAMENTO SN202014, BILANCIO SANITARIO 2026,
Dati contabili – Costi (Raggruppamento di Budget/Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): CONTO PATRIMONIALE 122020/FABBRICATI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI/STP E CENTRO DI COSTO 0133010011 IN FORZA DELLA DGR XI/4928 DEL 19/06/2021 E DECRETO N. 9216 DEL 07.07.2021
Importo – Costi (importo): € 193.264,67 (I.V.A. COMPRESA)

Bilancio – Ricavi (Bilancio/ Esercizio/Codice Progetto): 0
Dati contabili – Ricavi (Entità Acquirente/Conto Economico/Conto Patrimoniale/Centro di Costo): 0
Importo – Ricavi (importo): 0

Note ONERE GIÀ IMPUTATO CON DELIBERA N.189 DEL 31.03.2026

Autorizzante
Rocca Sergio