
Cronoprogramma delle attività
Cantiere :  ATS  BERGAMO - Pad_13

Periodo 28/07/2017  -  14/08/2017
( Giorni durata cantiere : 18 )
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Allestimento cantiere 1 gg 28/07/2017 - 28/07/2017

Assistenza alle opere elettriche, idraulico e di 2 gg 29/07/2017 - 30/07/2017

Realizzazione di scavi in sezione presso aree 3 gg 31/07/2017 - 02/08/2017

Impianto idraulico, condizionamento e scarico 10 gg 31/07/2017 - 09/08/2017

Formazione di basamento in c.a. 3 gg 03/08/2017 - 05/08/2017

Impianti elettrici 8 gg 04/08/2017 - 11/08/2017

Smobilizzo cantiere 3 gg 12/08/2017 - 14/08/2017
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